

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance du **28 mai 2020** à **20h00**

*N° délibération*  
**D2020-03-14**

*Date de convocation*  
**22 mai 2020**

*Date d'affichage*  
**22 mai 2020**

*Nombre de conseillers*

<i>En exercice</i>	<i>Présents</i>	<i>Absents exc.</i>	<i>Absents</i>	<i>Votants</i>
<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>		<b>15</b>

*Etaient présents*

M. WOLLJUNG Serge	Mme LUBNAU Dominique	Mme WAGNER Mirèse
M. MULLER Jean-Marie	M. FALLITO Giovanni	M. BOULANGE Philippe
Mme PIQUEMAL Anne	M. GIRARD Guy	M. PEREZ Thomas
Mme MARTIGNON Sonia	Mme CAISSUTTI Claudie	Mme KRÄWER Alice
M. POINSIGNON Gilles	M. MARTIN Michel	

*Était absente excusée*

Mme PECYNA Carole                      Pouvoir à Mme MARTIGNON Sonia

Objet : **Local de stockage communal : avenant**

**VU** la délibération D2016-06-06 du 1<sup>er</sup> septembre 2016 portant sur le lancement des consultations relatives à l'aménagement de la zone de l'école ;

**VU** la délibération D2017-04-02 du 31 mai 2017 autorisant le permis d'aménager de la zone de l'école ;

**VU** l'arrêté 2017-26 du 16 août 2017 autorisant le permis d'aménager n° PA 057 654 17 M0001 ;

**VU** la délibération 2017-09-05 du 14 septembre 2017 autorisant la vente de terrains communaux zone de l'école ;

**VU** la délibération 2017-08-07 du 12 décembre 2017 autorisant le vente de terrains zone de l'école ;

**VU** l'arrêté 2019-08 du 1<sup>er</sup> avril 2019 autorisant le permis n° PC 057 654 19 M0005 ;

**VU** la délibération D2019-06-01 du 15 octobre 2019 approuvant la signature d'un marché de travaux divisé en 7 lots pour la construction d'un local de stockage ;

**VU** le lot n°3 « Bardage-couverture » dudit marché attribué à la société HOUPERT de Virming;

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, sur rapport du maître d'œuvre de l'opération, de la nécessité de prévoir un avenant au marché susvisé, pour tenir compte des prestations complémentaires suivantes :

- Au lot n°3 « Bardage-couverture », il faut ajouter la modification et reprise des plans, l'ajout de lisses supplémentaires et le réapprovisionnement de l'ensemble du bardage du pignon pour un montant de 2 000€ HT soit un montant de 2 400€ TTC et une augmentation du montant global du lot de 5,7%.

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Le conseil municipal, après délibération et à l'unanimité :**

- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant précité avec la société attributaire du lot concerné.

Fait à Silly-sur-Nied, le 28 mai 2020  
Serge WOLLJUNG, Maire de Silly-sur-Nied

  
Signature et cachet  
