

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance du **26 novembre 2021** à **19h30**

*N° délibération*  
**D2021-10-08**

*Date de convocation*  
**22 novembre 2021**

*Date d'affichage*  
**22 novembre 2021**

*Nombre de conseillers*

<i>En exercice</i>	<i>Présents</i>	<i>Absent exc.</i>	<i>Absent</i>	<i>Votants</i>
<b>13</b>	<b>13</b>			<b>13</b>

*Etaient présents*

M. WOLLJUNG Serge	M. FALLITTO Giovanni	Mme PECYNA Carole
M. MULLER Jean-Marie	M. GIRARD Guy	M. BOULANGE Philippe
Mme MARTIGNON Sonia	Mme CAISSUTTI Claudie	Mme KRÄWER Alice
M. POINSIGNON Gilles	M. MARTIN Michel	
Mme LUBNAU Dominique	Mme WAGNER Mirèse	

*Était absent excusé*

**Objet : Lotissement Clos du Pré la Dame : avenant**

**VU** la demande de permis d'aménager PA 057 654 20 M0001 déposée le 20 juillet 2020 ;

**VU** la délibération D2020-05-01 du 24 juillet 2020 autorisant le permis d'aménager du lotissement du Clos du Pré la Dame ;

**VU** l'arrêté du 20 octobre 2020 accordant le permis d'aménager n° PA 057 654 20 M0001 pour la réalisation du lotissement du « Clos du Pré la Dame » ;

**VU** l'arrêté du 20 juillet 2021 accordant le permis d'aménager modificatif n° PA 057 654 20 M0001-M01 ;

**CONSIDERANT** le Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) signé entre la société ALTECO TP et la commune de Silly-sur-Nied ;

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, sur rapport du maître d'œuvre de l'opération, de la nécessité de prévoir un avenant au marché susvisé, pour tenir compte des prestations complémentaires suivantes :

- ✓ Moins value d'un montant de 11 733,31 € HT qui a pour objet la suppression du réseau adduction eau potable :
  - Marché initial : 66 936,81€ HT
  - Moins-value : 11 733,31€ HT
  - montant du marché : 55 203,50€ HT
  
- ✓ Plus-value d'un montant de 16 746,50€ HT qui a pour objet des travaux supplémentaires pour un montant de 11 146,50€ HT et le surcoût terrassement sur le réseau AEP pour un montant de 5 600€ HT :
  - Nouveau marché : 55 203,50€ HT
  - Plus-value : 16 746,50€ HT
  - Nouveau montant du marché : 71 950€ HT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

- ✓ Moins-value d'un montant de 3 500,00€ HT qui a pour objet le mur mitoyen avec reprise des tuiles :
  - Nouveau marché : 71 950,00€ HT
  - Moins-value : 3 500,00€ HT
  - Montant du marché : 68 450,00€ HT

**Le Conseil Municipale après délibération et à l'unanimité :**

- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant précité avec la société attributaire du lot concerné ainsi que tous les documents nécessaires

Fait à Silly-sur-Nied, le 26 novembre 2021  
Serge WOLLJUNG, Maire de Silly-sur-Nied



**Signature et cachet**